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1 总则
1.1  为加强马鞍山市建设工程监理工作的标准化、规范化管理，提高项目监理机构的工作水平，科学、客观、公正地评价建设工程项日监理机构的工作质量和监理单位的履约能力，依据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程监理规范》等法律、法规和规范性文件，并结合我市建设工程监理工作实际，制定本标准。
1.2本标准适用于马鞍山市建设工程项目监理机构工作的考核与评价。
1.3本标准对项目监理机构工作的评价，包括了组织机构与人员配备、监理服务情况、工作质量、工作绩效等内容，从而形成对项目监理机构工作水平的综合评价。评价的内容分为6个单项，分别是项目监理机构的前期筹备工作、施工准备阶段的监理工作、
工程施工阶段的监理工作、工程竣工验收阶段的监理工作、施工合同管理、监理资料的管理工作。本标准使用时，可根据委托监理的范围、工作内容、监理责任以及工程进度的不同，组合部分单项或全部单项，也可以调整各单项和各细目的评价内容。
2 评价程序
2.1 对项目监理机构工作进行评价时，应组成专门的评价小组。评价小组成员不少于3人，其中设组长1人。监理企业对项目监理机构工作质量的考核评价及马鞍山市监理示范工程现场考核评价，其评价成员应为取得国家注册执业资格（工程建设类）、具有较为丰富的监理工作经验、熟悉工程监理相关法律法规和标准规范的专业人员，小组成员专业配备应合理。
    2.2 对监理合同中未委托监理的工作范围与内容、以及项目建设进程中尚未涉及的监理工作，可按合理缺项处理。
    2.3 评价小组完成评价工作后，应做出书面评价意见。在检查中若发现项目监理机构工作中存在较大的质量和安全隐患或存在较多的不符合项时，应及时指出并提出整改要求。
    2.4 被评价项目的总监理工程师应在评价结论上签字，有异议的，应积极向评价小组提供必要的证明材料。
2.5 对于评价小组提出必须整改的内容，总监理工程师应组织项目监理机构在规定期限内整改完毕，并上报整改结果和接受复查。
3 单项评分表评价方法

    3.1 各单项评分表满分分值为100分，实得分是相应单项评分表中各评价项目应得分减去扣减分之值。
    3.2 评分标准分为：符合、不符合、部分不符合三类。不符合者按扣分值全部扣分：部分不符合者，可在扣分值的范围内酌情扣分。
    3.3 单项评分表中用“黑体”标注的内容为重要评价项，属于必须遵守的国家法律、法规或可能导致工程质量、安全重大隐患的内容，此项内容有不符合要求的，则该单项评价为不合格，评价小组可视其具体情况作出处理意见；用“▲”号标注的内容，为次重要评价项，关系企业或个人不良行为等内容，此项内容如不符合要求，该评价项内容为不合格。
    如有重要评价项、次重要评价项为不合格的，该工程项目不得参加马鞍山市监理示范工程的评选。
    3.4 评价项目有合理缺项时，该单项评分表实得分按下式计算：
                  可评分评价项目的实得分之和
    单项评分表得分=  –––––––––––––––––––––––––––×100

                     可评分评价项目的应得分之和
    3.5 考核现场项目监理机构时，可以对以下情况给予加分：
3.5.1  项目获得安全质量标准化示范工地表彰的，部级加5分、省级加3分，市级加1分（加入C表）；
3.5.2  项目被评为马鞍山市监理示范工程的，加2分（加入C表）；

    3.5.3 现场监理人员在本工程监理期间发表论文的（省级以上刊物），每一篇加1 分（加入F表），最高加3分；
3.5.4 监理机构提出合理化建议并被采纳，取得较好的经济效益（不低于10万元，有相关证明），每项合理化建议可加2分，经济效益达100万以上的合理化建议每项可加4分（加入E表），最高加10分。
4 评价等级
4.1项目监理机构工作单项评价和综合评价分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。
4.2单项评价等级划分按下表核定
	单项评价等级
	单项评分表得分（分）

	优秀
	得分≥90

	良好
	75≤得分<90

	合格
	60≤得分<75

	不合格
	得分<60


     4.3项目监理机构工作的评价用表：
表A．项目监理机构前期筹备工作单项评分表
表B．施工准备阶段的监理工作单项评分表
表C．工程施工阶段监理工作单项评分表
表D．工程竣工验收阶段的监理工作单项评分表
表E．施工合同管理单项评分表
表F．监理资料的管理工作单项评分表
表G．项目监理机构工作评价总表
4.4综合评价等级划分按下表核定
	综合
评价
等级
	评价项目

	
	A表
项目监理机构前期筹备工作
	B表
施工准备阶段监理工作
	C表
工程施工阶段监理工作
	D表
工程竣工验收阶段监理工作
	E表
施工合同管理

	F表
监理资料的管理工作

	优秀
	单项评价均为良好及以上等级，单项评价的优秀等级率≥60%，且其中C表单项评价等级必须为优秀。

	良好
	单项评价均为合格及以上等级，单项评价的良好及以上等级率≥60%，且其中C表单项评价等级必须为良好及以上等级。

	合格
	各单项评价必须均为合格及以上等级。

	不合格
	单项评价有不合格等级的。


4.5  综合评价记录，采用本标准表G《项目监理机构工作评价汇总表》，并按本标准所规定的评价准则得出评价结论。
4.6综合评价等级为优秀的项目监理机构方可参加马鞍山市监理示范工程的评选。
表A                                 项目监理机构前期筹备工作单项评分表
工程项目名称：                                  监理单位名称：                                                   编号：
	序号
	评价项目
	评价内容
	评分标准
	评分（分）
	备注

	
	
	
	
	应得分
	扣减分
	实得分
	

	1
	项目监理机构应备文件
	A.1.1中标通知书
	现场无监理项目中标通知书或复印件（招标项目）                                       扣1分 
	9
	
	
	

	
	
	A.1.2监理合同
	▲现场无委托监理合同                                                               扣2分                            
	
	
	
	

	
	
	
	合同未在建设主管部门备案                                                           扣1分
	
	
	
	

	
	
	
	未采用《建设工程委托监理合同（示范文本）》（GF－2012－0202）（外资/合资项目可除外） 扣1分
	
	
	
	

	
	
	A.1.3合同内容
	委托监理合同中服务内容和工作范围模糊不清                                           扣1分
	
	
	
	

	
	
	
	委托监理合同中无考核、监理费支付、奖励与扣减费用等约定                             扣1分                         
	
	
	
	

	
	
	
	委托监理合同中有背离招投标文件实质性内容的合同条款或其他协议（招标项目）           扣2分
	
	
	
	

	
	
	A.1.4企业资质
	现场无监理单位资质证书、营业执照复印件                                             扣1分
	
	
	
	

	
	
	
	转让监理业务，允许其他单位或个人以本单位的名义承揽监理
业务或以他人名义承揽监理业务或超越资质等级承揽监理业务                      本单项不合格
	
	
	
	

	
	
	A.1.5监理取费
	不符合《安徽省建设工程施工监理服务费计费规则》要求                                 扣1分                                                                    
	
	
	
	

	2
	组织机构与人员

	A.2.1人员数量
	人员数量配置不符合合同、监理规划及相关规定                         共6分，每少一人扣2分
	55
	
	
	

	
	
	A.2.2组织形式
	机构形式和职责分工不明确或不符合监理规划规定                                     可扣2分
	
	
	
	

	
	
	A.2.3专业配置
	专业不配套                                                                       可扣2分
	
	
	
	

	
	
	A.2.4
总监理
工程师
	职业资格
	未取得注册监理工程师执业资格或省级监理师                                 本单项不合格
	
	
	
	

	
	
	
	任命书
	无监理单位法定代表人书面授权                                                       扣3分
	
	
	
	

	
	
	
	
	总监理工程师变更手续不齐备                                                         扣2分
	
	
	
	

	
	
	
	
	总监理工程师未签署工程质量终身责任承诺书                                           扣2分
	
	
	
	

	
	
	
	到位率
	▲有证据表明总监不到位                                                    扣5分
	
	
	
	

	
	
	
	
	低于委托监理合同的约定                                                    扣3分
	
	
	
	

	
	
	
	工作认知程度
	▲对所监理的工程项目监理工作及相关工程资料不熟悉或处置不当                         扣5分
	
	
	
	


	2                    
	组织机构与人员

	A.2.5总监理工程师代表
	执业资格
	▲未取得注册监理工程师执业资格或省级监理师

或总监理工程师代表能力水平认定证书                                         扣4分                                     
	
	
	
	

	
	
	
	授权书
	无总监理工程师书面授权或授权委托内容超出监理规范规定范围                           扣2分
	
	
	
	

	
	
	
	职责权限
	超越职责范围行使职权                                                               扣4分
	
	
	
	

	
	
	A.2.6专业监理工程师
	执业资格
	未取得注册监理工程师执业资格或省级监理师

或专业监理工程师能力水平认定证书                                 共8分，每人扣4分                                               
	
	
	
	

	
	
	
	专业对口
	专业监理工程师专业不对口                                       共4分，每人扣2分
	
	
	
	

	
	
	A.2.7其他人员
	监理员
	无监理员证或无监理员能力水平认定证书                                  共4分，每人扣2分                                                  
	
	
	
	

	
	
	
	见证人员
	无见证员证                                                                         扣1分                                                        
	
	
	
	

	
	
	A.2.8人员到岗
	考勤记录
	无监理机构人员出勤记录                                                             扣1分
	
	
	
	

	3
	监理设施与设备
	A.3.1标准规范
	现场未配备必要的图集、标准、规范及相关法律法规                                   可扣2分
	6
	
	
	

	
	
	A.3.2检测设备和工具
	检测设备、仪器配备不满足现场监理工作需要或检测设备和仪器的计量检定证书无效       可扣2分
	
	
	
	

	
	
	A.3.3办公设施
	现场未悬挂监理工作图表、制度等                                                    扣1分
	
	
	
	

	
	
	
	现场办公设施不能满足监理工作需要                                                  扣1分
	
	
	
	

	4
	监理规划与实施细则
	A.4.1 监理规划
	未编制监理规划                                                     本单项不合格
	30
	
	
	

	
	
	
	内容针对性、可操作性、时效性差                                           可扣5分
	
	
	
	

	
	
	
	规划中未包含各阶段人员到岗计划（或人员进退场计划）及职责分工               可扣3分
	
	
	
	

	
	
	
	▲监理规划中无安全生产管理的监理工作相关内容                               扣4分
	
	
	
	

	
	
	
	监理规划无民用建筑工程建筑节能相关内容                                            扣2分            
	
	
	
	

	
	
	
	编制审批手续不符合规范要求                                                         扣2分
	
	
	
	

	
	
	A.4.2 实施细则
	未按规定要求编制监理工作需要的监理实施细则                         共6分，每缺一项扣2分
	
	
	
	

	
	
	
	▲未编制危险性较大的分部分项工程监理实施细则                                       扣4分
	
	
	
	

	
	
	
	内容不全，针对性、可操作性差                                             可扣4分 
	
	
	
	

	可评分评价项目的实得分之和：
	可评分评价项目的应得分之和：
	单项评分表得分：
	单项评价等级：


评分人员：                                                                                                  考评日期：            年       月       日
表B                                      施工准备阶段监理工作单项评分表

工程项目名称：                                  监理单位名称：                                                   编号：

	序号
	评价
项目
	评价内容
	评分标准
	评分（分）
	备注

	
	
	
	
	应得分
	扣减分
	实得分
	

	1
	建设文件收集与图纸会审、设计交底
	B.1.1图纸验证
	无合格设计文件，且监理未正确处置                                        本单项不合格
	12
	
	
	

	
	
	B.1.2建设文件
	缺少施工许可证等相关建设工程批准文件，且监理未识别                            扣3分 
	
	
	
	

	
	
	B.1.3图纸会审与设计交底
	熟悉设计文件
	未组织监理人员熟悉设计文件，并对图纸中存在的问题提出书面意见                可扣2分
	
	
	
	

	
	
	
	会议纪要
	无设计交底（会审）纪要                                                        扣3分
	
	
	
	

	
	
	
	纪要确认
	设计交底（会审）纪要，缺少参加单位有效确认手续                                扣2分
	
	
	
	

	
	
	
	闭合性
	会审意见、纪要中遗留问题后续处理不闭合，且监理未识别                  可扣2分
	
	
	
	

	2
	施工组织设计与专项施工方案审核

	B.2.1程序审核
	未对施工组织设计及危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行审核         本单项不合格
	30
	
	
	

	
	
	
	施工组织设计及专项（安全）施工方案报审、审批程序不符合要求，且监理未识别    可扣4分
	
	
	
	

	
	
	B.2.2强制性条文审查
	有违反强制性条文的内容，且监理未识别，导致了严重后果                    本单项不合格
	
	
	
	

	
	
	B.2.3针对性审查
	缺乏针对性，且监理未识别                                                    可扣3分
	
	
	
	

	
	
	
	未审查施工组织设计及专项施工方案中的安全技术措施                              扣5分
	
	
	
	

	
	
	
	▲超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项
施工方案未经专家论证审查通过，且监理未识别                                    扣4分
	
	
	
	

	
	
	B.2.4时效性审查
	施工单位未及时编制施工组织设计或专项施工方案，且监理未识别                  可扣6分
	
	
	
	

	
	
	
	当原施工组织设计及专项施工方案不能指导
施工时，监理未及时要求施工单位修改、完善                             可扣3分
	
	
	
	

	
	
	
	监理未及时审核                                                       扣3分
	
	
	
	

	
	
	B.2.5闭合性
	审核意见不闭合                                                                扣2分
	
	
	
	

	3
	施工单位资质、安全保证体系审核
	B.3.1组织机构的审查
	项目组织机构、人员配置不符合要求，且监理未识别                              可扣2分
	27
	
	
	

	
	
	
	项目经理不到位，且监理未识别                                                可扣5分
	
	
	
	

	
	
	B.3.2质量管理制度审查
	项目经理部质量管理制度不全，且监理未识别                                    可扣2分
	
	
	
	

	
	
	B.3.3质量管理人员资质审查
	项目经理部人员（包括项目负责人、技术负责人、质检员、施工员

等关键岗位人员）资格证书不符合要求，且监理未识别                            可扣4分                                                                                                    
	
	
	
	

	3
	施工单位资质、安全保证体系审核
	B.3.4特种作业人员资格证书审查
	未对特种作业人员的操作资格审核或审核工作不到位，未采取动态管理         可扣4分

 
	
	
	
	

	
	
	B.3.5 安全管理体系的审查
	安全管理体系（含安全管理制度、应急预案）不全，且监理未识别                  可扣3分
	
	
	
	

	
	
	B.3.6安全生产许可证
	▲未审查施工单位的安全生产许可证                                              扣4分
	
	
	
	

	
	
	
	施工单位无安全生产许可证或持无效安全生产许可证，且监理处置不当              可扣2分
	
	
	
	

	
	
	B.3.7人员安全资格审查
	施工单位专职安全员配备不足，施工项目负责人、
专职安全员安全资格不符，且监理未识别                                        可扣3分
	
	
	
	

	4
	分包单位资质审核
	B.4.1 工程分包依据
	承包单位有《建设工程质量管理条例》规定的违法分包行为，且监理未识别       扣2分
	8
	
	
	

	
	
	B.4.2 资质审核
	分包单位资质等级、安全生产许可证不符合规定要求，且监理未识别                可扣3分
	
	
	
	

	
	
	B.4.3人员资格审核
	对分包单位现场管理人员和特种作业人员未持证上岗，且监理未识别      共3分，每人扣1分
	
	
	
	

	5
	测量放线控制成果检查复核
	B.5.1测量人员及设备
	施工单位测量人员及设备配备不全，不能满足施工要求；测量人员
无资格证书、测量设备无有效检定证书，且监理未识别                            可扣2分            
	6
	
	
	

	
	
	B.5.2 控制点复核
	监理未对平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果检查、复核              可扣2分          
	
	
	
	

	
	
	
	控制桩无有效保护措施，且监理未识别                                            扣2分
	
	
	
	

	
	
	
	监理机构复核工作不符合要求且导致严重后果                               本单项不合格
	
	
	
	

	6
	开工
报审
	B.6.1开工条件审查
	▲开工条件不符合监理规范规定，监理同意开工                             扣5分            
	6
	
	
	

	
	
	B.6.2分包工程开工审查
	分包工程开工未报审，现场已开始施工，监理未正确处置                      扣1分
	
	
	
	

	7
	第一次工地会议
	B.7.1 人员到位
	监理机构主要人员未参加                                              可扣2分
	5
	
	
	

	
	
	B.7.2 监理交底
	未介绍监理规划中主要内容，监理交底不到位，无书面交底记录                扣1分
	
	
	
	

	
	
	B.7.3建议与要求
	未对施工准备情况提出监理意见和要求                                    扣1分
	
	
	
	

	
	
	B.7.4 会议纪要
	无会议纪要或各方会签手续不完备                                        扣1分
	
	
	
	

	8
	现场
检测
	B.8.1现场检测工作监督检查
	检测机构资质和施工单位现场试验室（或养护室）不符合要求，且监理未识别   可扣2分
	6
	
	
	

	
	
	
	未对检测、试验人员上岗资格进行审查                                            扣1分
	
	
	
	

	
	
	
	未对施工单位提交的影响工程质量的现场计量设备检查和检定报告进行定期审查        扣1分                          
	
	
	
	

	
	
	
	▲检测结果不合格，监理未及时正确处置                                          扣2分
	
	
	
	

	可评分评价项目的实得分之和：
	可评分评价项目的应得分之和：
	单项评分表得分：
	单项评价等级：


评分人员：                                                                                                  考评日期：            年       月       日
表C                                     工程施工阶段监理工作单项评分表

工程项目名称：                                  监理单位名称：                                                   编号：

	序号
	评价
项目
	评价内容
	评分标准
	评分（分）
	备注

	
	
	
	
	应得分
	扣减分
	实得分
	

	1
	进度控制
	C.1.1 总进度计划及各阶段进度计划审批
	进度计划报审资料不齐全，且监理未识别或监理未按监理规范要求审查                   扣1分           
	7
	
	
	

	
	
	C.1.2进度控制
	建设单位任意压缩合同工期，监理未正确处置                                         扣2分
	
	
	
	

	
	
	
	未定期检查进度计划执行情况或有检查但无分析记录                                 可扣2分
	
	
	
	

	
	
	
	工程进度偏离计划，且监理不作为                                                 可扣2分
	
	
	
	

	2
	施工大型（起重）机械（设施）核查

	C.2.1设备进场核查
	设备规格、型号、数量核查
	设备规格、型号、数量与施工组织设计或专项施工方案不符，且监理未识别             扣3分                                          
	18
	
	
	

	
	
	
	安装、拆卸备案资料报审
	▲监理未对设备安装、拆卸备案报审资料（包括产品合格证明文件、设备
安装、拆卸单位的资质和人员资格、设备安装、拆卸专项方案等）核查               可扣6分                                             
	
	
	
	

	
	
	C.2.2设备启用核查
	设备使用报验
	现场使用的施工机械或设施无安全许可验收手续，监理同意使用           本单项不合格
	
	
	
	

	
	
	
	
	▲监理未核查施工机械或设施安全许可验收手续，或施工
机械或设施未经验收合格就投入使用，监理未正确处置                                 扣3分                                                
	
	
	
	

	
	
	
	设备备案
手续核查
	当地建设主管部门有告知、备案等相关规定的，

未到主管部门告知、备案，监理未正确处置                                           扣2分
	
	
	
	

	
	
	
	设备特种作业人员资格证书核查
	监理未审核特种作业人员操作资格证书，或
特种作业人员持无效证书上岗监理未识别                                             扣2分                                    
	
	
	
	

	
	
	C.2.3使用期监管
	运行监督
定期检测
	设备使用中，监理未监督其有效运行；顶升加节作业（起重设备）

或超出检测周期而未按规定重新进行检测，且监理未正确处置                         可扣2分
	
	
	
	

	3
	工程材料、构配件、设备进场审核
	C.3.1 质量证明资料审核
	▲材料等报验(品种、批次、数量)不符合要求，

质保资料不完整，且监理未识别                                                   扣5分
	12
	
	
	

	
	
	
	将不合格的材料、构配件、设备按照合格同意使用于工程                 本单项不合格
	
	
	
	

	
	
	C.3.2 见证取样送检
	监理未核查见证取样计划                                                           扣1分
	
	
	
	

	3
	
	
	未及时见证取样或见证取样记录不完整，且监理未识别                               可扣2分                               
	
	
	
	

	
	
	
	▲监理未按规定见证取样或弄虚作假                                                 扣2分
	
	
	
	

	
	
	C.3.3 建立材料设备台账
	未按规定建立相关台账或台账与相关资料不相符                                       扣2分       
	
	
	
	

	4
	施工过程监控
	C.4.1 巡视、旁站、平行检验
	无巡视、旁站制度（方案），或制度（方案）不符合相关规定                            扣1分
	31
	
	
	

	
	
	
	▲未按规定进行旁站                                                               扣3分
	
	
	
	

	
	
	
	旁站、巡视记录不及时，内容不具体，不完整，签名不齐全，整改情况不闭合           可扣2分
	
	
	
	

	
	
	
	无监理平行检验记录或平行检验记录不完整                                         可扣3分
	
	
	
	

	
	
	C.4.2施工过程的监督检查
	▲施工单位未按批准的施工组织设计或施工方案及

相关强制性标准施工，且监理未识别，或未正确处置                                   扣3分                                         
	
	
	
	

	
	
	
	评价时发现施工现场工程质量有明显缺陷，或有

安全隐患且监理未识别，或未正确处置                                             可扣4分
	
	
	
	

	
	
	C.4.3 隐患处理
	▲施工过程中发现质量、安全等隐患，监理未及时要求

施工单位进行整改或处置不当，但未造成较严重后果                            扣3分                            
	
	
	
	

	
	
	
	施工单位拒不整改或不停止施工，监理

未及时报建设单位或当地建设主管部门                                       扣3分
	
	
	
	

	
	
	
	隐患处理结束，监理无复查结论                                             扣2分
	
	
	
	

	
	
	
	工程发生重大质量、安全事故造成重大损失（监理免责除外）              本单项不合格
	
	
	
	

	
	
	C.4.4质量缺陷（事故）的处理
	▲对需要返工处理或加固补强的质量缺陷（事故），监理未正确处置                     扣3分
	
	
	
	

	
	
	C.4.5工地例会
	总监较少出席                                                           扣2分
	
	
	
	

	
	
	
	议定事项落实不够，处理问题不闭合                                        扣1分
	
	
	
	

	
	
	
	会议纪要整理不及时，内容不齐全                                          扣1分
	
	
	
	

	5
	工序

验收
	C.5.1 工程质量验收范围的划分
	施工未报审单位（子单位）工程、分部（子分部）工程、

分项工程、检验批划分计划，或划分不合理，监理未识别                        扣1分                                      
	22
	
	
	   

	
	
	C.5.2 验收程序和组织
 
	验收程序和组织未按验收标准的规定和验收范围划分计划进行                    扣2分
	
	
	
	

	
	
	
	监理不及时组织验收                                                               扣1分
	
	
	
	

	
	
	
	▲监理未按现行规范、标准验收                                             扣3分
	
	
	
	

	
	
	C.5.3检验批（分项工程）验收

	质量验收记录不完整，验收附件资料不齐全                                   可扣2分
	
	
	
	

	
	
	
	▲未验收（含未签署报验单）或验收不合格，下

道工序已进入施工，监理未采取有效制止措施                                    扣3分                                       
	
	
	
	

	
	
	
	将不合格的工序作为合格的验收，同意进入下道工序施工                  本单项不合格
	
	
	
	

	
	
	C.5.4 分部（子分部）工程验收
	质量控制资料不完整，监理未识别                                          扣2分
	
	
	
	

	
	
	
	▲未进行有关安全及功能的检验和抽样检测

或结果不符合有关规定，且监理未识别                                             扣3分
	
	
	
	

	
	
	
	无质量评估报告（地基与基础、主体等分部）                                         扣2分
	
	
	
	

	
	
	
	验收意见不明确                                                          扣3分
	
	
	
	

	6
	造价

控制
	C.6.1 工程量与签证
	工程未验收合格就予以计量                                                         扣3分
	10
	
	
	

	
	
	
	计量依据有误，造成工程量签证错误                                                 扣3分
	
	
	
	

	
	
	
	未及时计量                                                                       扣2分
	
	
	
	

	
	
	C.6.2工程款支付审核
	审核支付程序和签署的金额不符合合同及有关规定                             扣2分
	
	
	
	

	       注：工程实体观感质量和现场安全文明施工状况及扬尘治理均非常好，可酌情加1-2分

	可评分评价项目的实得分之和：
	    可评分评价项目的应得分之和：
	  单项评分表得分：
	单项评价等级：


评分人员：                                                                                                  考评日期：            年       月       日
表D                                         工程竣工验收阶段监理工作单项评分表

工程项目名称：                                  监理单位名称：                                                   编号：

	序 号
	评价项目
	评价内容
	评分标准
	评分（分）
	备注

	
	
	
	
	应得分
	扣减分
	实得分
	

	1
	竣工预验收
	D.1.1 质量问题处理
	对预验收发现的工程实体、质量控制资料的问题，未及时提出整改意见                    扣6分
	35
	
	
	

	
	
	
	对质量问题的整改结果不及时复验                                                    扣6分
	
	
	
	

	
	
	D.1.2编写工程质量评估报告
	质量评估报告内容不完整，依据不充分，结论不正确                                可扣10分
	
	
	
	

	
	
	
	质量评估报告未经企业技术负责人审核签字                                           扣3分
	
	
	
	

	
	
	
	未编写工程质量评估报告                                                       单项不合格
	
	
	
	

	
	
	D.1.3 时 效
	监理不及时组织竣工预验收                                                        扣10分
	
	
	
	

	2
	协助竣工验收工作

	D.2.1 验收前工作
	未协助制定竣工验收计划和验收前的准备工作                                         扣2分
	16
	
	
	

	
	
	D.2.2整改问题复验
	对验收中提出的整改问题，未督促施工单位及时整改                            扣6分          
	
	
	
	

	
	
	D.2.3专业验收
	未按规定及时协助各专项验收                                                     可扣5分
	
	
	
	

	
	
	D.2.4验收报告
	工程不符合竣工验收条件,但监理已在验收报告中签署同意通过验收的意见    本单项不合格
	
	
	
	

	
	
	
	▲总监理工程师未在竣工验收证明文件上签字                                  扣3分
	
	
	
	

	3
	监理工作总结
	D.3.1编写总结
	施工阶段监理工作结束时，未编写监理工作总结                               扣10分
	14
	
	
	

	
	
	
	监理工作总结的内容不符合监理规范要求                                    可扣4分
	
	
	
	

	4
	资料检查移交
	D.4.1 时 效
	未按规定时间完成竣工资料的整理                                           扣5分
	15
	
	
	

	
	
	
	未及时将监理资料移交给建设单位                                           扣5分
	
	
	
	

	
	
	D.4.2 移交资料的质量
	移交资料不符合监理合同和档案主管部门规定的要求                                可扣5分
	
	
	
	

	5
	保修期质量缺陷处理
	D.5.1 保修期质量缺陷处理
	未对工程质量缺陷原因进行调查分析并参与协商
确定责任归属，对质量缺陷的修复未监督实施                                        可扣5分
	5
	
	
	

	6
	结束期工作
	D.6.1 办理业务手册
	未及时办理监理业务手册                                                            扣5分
	15
	
	
	

	
	
	D.6.2协助备案
	未按合同约定协助建设单位办理竣工备案手续                                          扣2分
	
	
	
	

	
	
	D.6.3监理工作评价
	建设单位满意度评测                              共8分，按满意度比例扣分，不满意，扣8分
	
	
	
	

	可评分评价项目的实得分之和：
	可评分评价项目的应得分之和：
	单项评分表得分：
	单项评价等级：


评分人员：                                                                                                  考评日期：            年       月       日
表　E                                       施工合同管理单项评分表

工程项目名称：                                  监理单位名称：                                                   编号：

	序号
	评价项目
	评价内容
	评分标准
	评分（分）
	备注

	
	
	
	
	应得分
	扣减分
	实得分
	

	1
	施工承

包合同
	E.1.1合同管理
	未建立施工承包合同台账                                                　     可扣4分
	16
	
	
	

	
	
	
	现场有关合同及相关资料不全，且监理未识别                                              可扣8分
	
	
	
	

	
	
	
	未签订施工承包（分包）合同就施工，且监理未识别                                      可扣4分
	
	
	
	

	2
	工程暂停及复工
	E.2.1签发暂停令
	▲工程发生必须暂停施工的情况，监理未识别                                               扣8分
	27
	
	
	

	
	
	
	工程暂停令未明确停工范围或签发手续不符合监理规范的规定或监理合同的约定　　    　　　    扣5分
	
	
	
	

	
	
	
	工程暂停令应用不当                                                                     可扣6分
	
	
	
	

	
	
	E.2.2复工管理
	施工暂停原因消失，具备复工条件，监理未及时签署复工指令　　　                           可扣3分
	
	
	
	

	
	
	E.2.3相关事项处理
	未及时按监理合同约定处理因工程暂停令引起的与工期、费用等有关的问题                     可扣5分           　
	
	
	
	

	3
	工程变更管理
	E.3.1审查
	监理未对施工变更签署审查意见                                                     　      扣6分
	19
	
	
	

	
	
	E.3.2监管
	未办妥工程变更手续就已施工，且监理未正确处置                                           可扣8分
	
	
	
	

	
	
	E.3.3相关事项处理
	未及时按监理合同约定处理因工程变更引起的与工期、费用等有关的问题                       可扣5分
	
	
	
	

	4
	费用索赔处理
	E.4.1收集资料
	监理未能掌握与工程索赔相关的证明资料                                   　     可扣5分
	15
	
	
	

	
	
	E.4.2索赔审查
	监理未按规范规定的程序或合同的约定，处理索赔审查或不能提供公正、合理的处理意见 　      可扣5分                                      
	
	
	
	

	
	
	
	签署索赔审批表超过施工合同规定的期限                                                    扣5分
	
	
	
	

	5
	工程延期处理
	E.5.1收集资料
	监理未能掌握与工程延期或工程延误有关的证明材料                                　       可扣5分
	10
	
	
	

	
	
	E.5.2延期审查
	监理未按规范规定的程序或合同的约定，处理工程延期审查                                   可扣5分
	
	
	
	

	
	
	E.5.3延期责任
	工程进度严重偏离计划，监理不作为，导致工程延期，且给建设方造成重大损失            本单项不合格
	
	
	
	

	6
	竣工结算
	E.6.1竣工结算
	监理未按合同约定对竣工结算进行审核　　　                                               可扣5分                  
	13
	
	
	

	
	
	E.6.2造价控制
	工程造价未控制在合同约定有效范围之内，且表明监理未采取相应控制措施　           　      可扣8分
	
	
	
	

	
	
	
	由于监理的责任，导致造价控制目标大额突破，给建设方造成重大损失                    本单项不合格                       
	
	
	
	

	可评分评价项目的实得分之和：
	可评分评价项目的应得分之和：
	单项评分表得分：
	单项评价等级：


评分人员：                                                                                                  考评日期：            年       月       日
表F                                          监理资料的管理工作单项评分表

工程项目名称：                                   监理单位名称：                                         编号：

	序号
	评价项目
	评价内容
	评分标准
	评分（分）
	备注

	
	
	
	
	应得分
	扣减分
	实得分
	

	1
	资料管理
	F.1.1管理制度建立
	未建立完善的监理文件资料管理制度                                                  可扣6分
	20
	
	
	

	
	
	F.1.2基本要求
	未能做到及时、准确、完整地收集、整理、编制、传递监理文件资料                      可扣6分             
	
	
	
	

	
	
	
	未能做到规范整齐、分类有序、查找方便，保存适宜                                    可扣4分
	
	
	
	

	
	
	F.1. .3组卷、归档
	组卷、归档不符合相关规定                                                  可扣4分
	
	
	
	

	2
	监理现场用表

	F.2.1表式
	▲未规范使用监理工作用表                                                 可扣6分                               
	44
	
	
	

	
	
	
	未进行有序编号                                                                    可扣2分
	
	
	
	

	
	
	
	监理通知单、联系单、备忘录等使用不适当                                  共6分，每项扣2分
	
	
	
	

	
	
	F.2.2签认
	签署的意见不明确，附件资料不齐全                                        共6分，每项扣2分
	
	
	
	

	
	
	
	▲越权签认或冒用他人名义签字                                             可扣10分               
	
	
	
	

	
	
	F.2.3时效
	施工单位的报审超时限，且监理未识别                                  　  共4分，每项扣2分
	
	
	
	

	
	
	
	签认审批意见超时限
	无隐患，未造成后果    　 共4分，每项扣2分
	
	
	
	

	
	
	
	
	易造成较严重后果                     扣6分
	
	
	
	

	
	
	
	报审、审批等签认日期不符合时间逻辑                                      共4分，每项扣2分
	
	
	
	

	3
	监理日 志
	F.3.1内容
	无日志　                                                            本单项不合格
	16
	
	
	

	
	
	
	重要的监理信息漏记，内容不能反映监理工作情况                               可扣5分                   
	
	
	
	

	
	
	
	日志内容与其他监理表单内容不一致或不能闭合                                 可扣4分　
	
	
	
	

	
	
	F.3.2记录人
	记录人为监理员岗位人员                                                   可扣3分
	
	
	
	

	
	
	F.3.3时效
	记录不及时                                                      共4分，每项扣1分
	
	
	
	

	4
	监理月 报
	F.4.1编制
	未按规定每月及时编制监理月报                                     共8分，每项扣2分
	20
	
	
	

	
	
	F.4.2内容
	未按监理规范规定的内容编写监理月报                                        可扣6分
	
	
	
	

	
	
	F.4.3抄报
	未按规定发送相关单位                                                       扣2分
	
	
	
	

	
	
	F.4.4审核
	总监理工程师未审核签认                                           共4分，每次扣2分
	
	
	
	

	可评分评价项目的实得分之和：
	可评分评价项目的应得分之和：
	单项评分表得分：
	单项评价等级：


评分人员：                                                                                                  考评日期：            年       月       日
表G        项目监理机构工作评价总表
工程监理单位名称：

工程项目监理机构名称：

工程项目专业类别等级：

项目总监理工程师姓名及其执业证书号：

参加评价人员：
	1、 本次评价属于：

· 项目监理机构自我考核检查

· 监理公司对项目监理机构工作质量的考核评价
· 工程监理委托人对项目监理机构工作质量的考核评价
· 马鞍山市监理示范工程现场考核

· _________________________________监督检查

2、 当前形象进度：

3、 项目监理机构工作评价：

1、 各单位评价等级（优秀、良好、合格、不合格）

A、 项目监理机构的前期筹备工作：

B、 施工准备阶段监理工作：

C、 工程施工阶段监理工作：

D、 工程竣工验收阶段监理工作：

E、 施工合同管理：

F、 监理资料的管理工作：

2、 综合评价等级：

□优秀

□良好

□合格

□不合格

	评价组长：
（签署）
	评价意见：
 年    月     日

	项目总监理工程师

（签署）
	受评意见：

                             年    月    日
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